



# **CISTELLA BÀSICA D'ALIMENTS**

## **MEMORIA GENER 2021**



**COOPERACIÓ  
OSONA – SAHARA**



**MEMORIA CISTELLA  
BÀSICA D'ALIMENTS.  
GENER 2021**

# ÍNDEX

ANTECEDENTS	2
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE	4
COMPLIMENT D'OBJECTIUS	7
PRESSUPOST	8
DOCUMENTACIO GRAFICA	9



## **1.- ANTECEDENTS.**

En data 12 de Juny de 2020, la Junta de Cooperació Osona Sàhara (COOOS) va decidir, per unanimitat, aprovar el Projecte "Cistella Bàsica d'Aliments", presentat per la Comissió de Projectes i es va acordar el següent:

- Aprovar el Projecte consistent a fer arribar, a un total de 32 famílies vulnerables d'Auserd, una cistella d'aliments cada tres setmanes, per tal de pal·liar la falta d'ajuda internacional als Camps de Refugiats de Tindouf, degut a la pandèmia ocasionada pel COVID-19
- Destinar un màxim de 4.000,00 € de recursos propis de COOOS per fer front al Projecte. Amb aquests recursos, assegurem un mínim de quatre entregues, el que suposa 3 mesos. En aquests temps, buscarem altres finançaments
- Començar una campanya de difusió a Xarxes Socials, per tal d'aconseguir aportacions particulars. Publicacions a Instagram, Twitter i Facebook. S'encarrega a la Comissió de Xarxes Socials aquesta tasca.
- Degut a la situació pandèmica, i a la suspensió del programa Vacances en Pau, s'acorda que es parlarà amb els Ajuntaments que col·laboraven en aquest projecte per tal de veure si poden fer alguna aportació. També s'aprova que es parlarà amb el Consell Comarcal d'Osona en els mateixos termes. S'encarrega a la Junta en general la tasca de parlar amb les Administracions.
- Es va acordar també que Daha Bulahi, de l'Associació de Victimes de Mines Antipersona, seria la persona encarregada de fer la rebuda del material i la distribució a les famílies, que ell mateix decidirà com a "vulnerables". Al mateix temps també serà Ell qui ens faciliti la composició de la cistella.



**MEMORIA CISTELLA  
BÀSICA D'ALIMENTS.  
GENER 2021**

- Es va acordar que la operativa de portar a terme aquest projecte la faria la Comissió de Projectes de COOOS, formada per Marc Codina, Albert Serra, Xavier Sainz i Lluís Grifell.
- Es decideix que serà un Projecte amb data d'acabament, que dependrà de les aportacions particulars i de les que puguin fer Ajuntaments i altres Administracions



## **2.- DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.**

Daha Bulahi, membre de l'Associació de Víctimes de les Mines és la persona encarregada, desde els campaments de Tindouf, de gestionar el projecte. Posats en contacte amb ell, i despres de que digues el que creia que era necessari per configurar una Cistella, aquesta va queda definida de la següent manera:

- 1 kg mongetes
- 1 kg llenties
- 1 kg espaguetis
- 1 kg arròs
- 1 litre oli
- ¼ kg tonyina
- 3 llaunes sardines
- 2 pots tomàquet
- 30 ous
- 3 litres llet
- 3 kg pollastre
- 1 paquet formatgets

Aquesta va ser la composició inicial de la cistella. Al llarg de les 8 entregues hi ha canvis degut, bàsicament, la falta d'alguns aliments en els campaments. El canvi més important es va produir al substituir la carn de pollastre per carn de dromedari (la carn més preuada als Campaments), degut a que el pollastre era congelat i es va preferir carn fresca de dromedari

El procediment per fer arribar les cistelles a les famílies va ser el següent:

- Desde COOOS es feia la comanda a Butigon, una empresa de Valencia dirigida per saharauis, i que feia la compra dels aliments als mateixos Campaments. D'aquesta manera es aconseguix un objectiu important dels Projecte, com és fer arribar diners als Campaments per afavorir l'economia local.
- S'han fet un total de 8 entregues a 32 famílies vulnerables d'Auserd. Aquestes famílies han estat decidides pel propi Daha



Bulahi, ja que coneix perfectament la situació a Auserd. La comanda, per cada una de les 8 entregues, es dividia en dos o tres dies diferents, ja que un cop entregat el material, es comprovava que el material entregat coincidia amb l'entregat i el propi Daha Bulahi el repartia.

- Degut a la feina feta per Daha Bulahi, es va decidir pagar, per poder assumir els costos de transport, 30,00 € per entrega. En total se li van pagar 250,00 €.
- Un cop fetes les entregues, Daha Bulahi donava constància de les entregues mitjançant fotografies de totes les entregues realitzades.

#### **QUANTITAT DE MATERIAL ENTREGAT EN TOT EL PROJECTE:**

- 254 kg arròs
- 254 kg llenties
- 254 kg mongetes
- 254 kg espaguetis
- 7.620 ous
- 94 kg pollastre
- 448 kg carn dromedari
- 414 litres oli
- 794 litres llet
- 688 llaunes tonyina
- 348 llaunes sardines
- 120 kg làctics



**MEMORIA CISTELLA  
BÀSICA D'ALIMENTS.  
GENER 2021**

**CALENDARI D'ENTREGUES:**

1<sup>a</sup> Entrega: 10,12 i 17 de juny de 2020

2<sup>a</sup> Entrega: 2 i 3 de juliol de 2020

3<sup>a</sup> Entrega: 22, 23 i 24 de juliol de 2020

4<sup>a</sup> Entrega: 12,13 i 14 d'agost de 2020

5<sup>a</sup> Entrega: 2, 3 i 4 de setembre de 2020

6<sup>a</sup> Entrega: 23, 24 i 25 de setembre de 2020

7<sup>a</sup> Entrega: 14, 15 i 16 d'octubre de 2020

8<sup>a</sup> Entrega: 4, 5 i 6 de novembre de 2020



### **3.- COMPLIMENT D'OBJECTIUS**

a.- L'objectiu general del Projecte, "El repartiment de cistelles amb aliments bàsics" s'ha complert sobradament, doncs es va arribar a poder fer 8 entregues, el doble de les previstes inicialment. Això ha estat possible a la resposta, tant a nivel particular com a nivel d'Administracions Públiques (Consell Comarcal, Ajuntaments,...) davant la crida feta per COOOS en Xarxes Socials i visites als diferents Ajuntaments i Consell Comarcal

S'ha pogut verificat el compliment d'aquest objectiu amb la documentació gràfica que ens fa arribar Daha Bulahi de cada una de les entregues. (Al final d'aquesta memoria, hi ha una petita mostra d'aquesta documentació)

b.- L'objectiu específic "Fer arribar aliments bàsics a les persones amb menys recursos a Auserd" s'ha complert totalment, doncs a banda de poder fer arribar aquests aliment, s'ha aconseguit superar amb éxit les competències que es varen projectar:

- Capacitat i coneixements en comunicació i coordinació logística.
- Confiança entre COOOS i la contrapart (Daha Bulahi)





## 4.- PRESSUPOST

### Pressupost final del projecte

PARTIDA	INGRESSOS	DESPESES
Fons propis COOOS	2.344,20 €	
Entrega 1		926,22 €
Entrega 2		979,12 €
Entrega 3		986,50 €
Entrega 4		935,21 €
Ingrés Pay Pal Campanya Xarxes	904,27 €	
Transferències Campanya Xarxes	210,00 €	
Entrega 5		926,16 €
Ajuntament Sant Julia de Vilatorça	1.000,00 €	
Pagament Daha Bulahi		150,00 €
Ajuntament Manlleu	700,00 €	
Entrega 6		1.036,12 €
Ajuntament de Centelles	900,00 €	
Entrega 7		916,39 €
Entrega 8		902,75 €
Pagament Daha Bulahi		100,00 €
Ajuntament Tona	900,00 €	
Ajuntament Torelló	500,00 €	
Consell Comarcal d'Osona	400,00 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.858,47 €</b>
	<b>7.858,47 €</b>	<b>7.858,47 €</b>

### RESUM INGRESSOS:

Fons Propis COOOS	2.344,20 €	29,83 %
Campanya Xarxes Socials	1.114,27 €	14,18 %
Administracions	4.400,00 €	55,99 %
<b>TOTAL</b>	<b>7.858,47 €</b>	



## 5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Adjuntem a continuació, algunes fotos fetes per Daha Bulahi en el moment de les entregues. La totalitat d'aquesta documentació gràfica (prop de 300 fotografies) estan als arxius de COOOS.



